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A propos de ce document

Ce document décrit la naissance du projet Esvres 2025 et le travail réalisé par l’ensemble des acteurs du site d’activité 
d’Esvres pour définir son besoin de projet immobilier de construction et de réhabilitation.

Il a pour vocation de regrouper l’ensemble des informations recueillies, observées, générées, analysées, classifiées, 
modélisées au cours d’une phase “Réfléchir et imaginer” qui a eu lieu d’avril à août 2024 et qui a mobilisé 
compagnes/compagnons, bénévoles, salariés locaux et nationaux.

Décrire, raconter, mettre en forme cet important travail de cadrage du besoin a pour double vocation de cristalliser la 
pensée de la communauté à date et de la transmettre de la façon la plus fidèle possible aux architectes qui choisiront de 
répondre à la consultation qui aura lieu au dernier trimestre 2024. L'association Emmaüs Touraine attend donc des 
architectes, qu’ils en prennent connaissance et s’en imprègnent avec sérieux et empathie, afin de prolonger le travail dans 
un esprit identique, et y ajoutent naturellement les instructions, suggestions, solutions, travaux sur le général et les détails
afférent à leur métier, et dans le respect du contexte et des valeurs d'Emmaüs.

Les responsables d’Emmaüs Touraine se tiennent bien évidemment à votre disposition pour tout complément d’information.

Bonne lecture…
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1
Le contexte 
Emmaüs Touraine
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Le modèle de communauté chez Emmaüs

Les communautés sont des lieux d’accueil, de 
vie, de travail et de solidarité qui fonctionnent 
uniquement grâce à l’activité de récupération 
des compagnes et des compagnons d’Emmaüs, 
personnes accueillies de façon inconditionnelle 
pour une durée indéterminée, aidés par des 
bénévoles et des salariés.

L’activité centrale des communautés consiste à 
recevoir des dons d’objets des particuliers 
(meubles, vêtements, bibelots, livres, jouets, etc.) 
ou d’entreprises ou d’associations (invendus 
notamment), à les remettre en état si besoin et 
à les revendre à un prix modique.

L’autonomie financière et de fonctionnement
ainsi créée permet aux communautés d’être 
innovantes, libres de leur parole et de leurs 
orientations.

L'accueil 
inconditionnel

L'activité 
comme outil 

de liberté
La solidarité

Les valeurs :
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2
co-responsables

salariés 
nationaux

Emmaüs Touraine en quelques chiffres

80
compagnes et 
compagnons 280

bénévoles

8
salariés 
locaux

2 communautés.
➔ Esvres-sur-Indre
➔ Chinon

7 lieux de dépôt et vente.
➔ Esvres-sur-Indre
➔ Chinon
➔ Amboise
➔ Auzouer en Touraine
➔ Joué-lès-Tours
➔ Saint-Pierre-des-Corps
➔ Tours nord

Des 
personnes…

Et des lieux !
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La gouvernance d’Emmaüs Touraine

Association loi 1901, Emmaüs Touraine est administrée par une assemblée 
générale constituée de ses adhérents soit 282 personnes en 2023. 

6
commissions 

Préparent  le travail du CA 
(animation, finance, loisirs, 
RH, solidarités, travaux).

1
comité de pilotage

Met en oeuvre les décisions, 
traite les sujets quotidiens 
et les affaires courantes.

1
conseil d'administration

Oriente, conseille, contrôle 
la gestion de l’association.

➔ 17 administrateurs
➔ 5 invités permanents

◆ Président
◆ Trésoriers
◆ Secrétaires

➔ Équipes mixtes, composées 
du trépied :
◆ Compagnons
◆ Bénévoles
◆ Salariés

➔ 1 président
➔ 2 co-responsables
➔ 1 responsable administratif 

et financier
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Ses principales activités
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L’accueil des dons et les donateurs 

Donner à Emmaüs Touraine, c’est promouvoir le 
réemploi, source d’économie et de création de 
richesses. Il ne s’agit pas de se débarrasser, mais 
de participer à une chaîne économique de 
solidarité. 

En terme de volume de dons, la communauté 
d’Emmaüs Touraine n’est pas en manque. Les 
compagnons et bénévoles sont particulièrement 
attentifs à la qualité de ces dons. Ils peuvent se 
faire de 2 manières différentes : 

La collecte 
à domicile

Les apports 
volontaires

9



Le tri et la seconde vie des objets

Grâce aux savoir-faire des compagnes, compagnons, 
salariés, bénévoles et responsables, 75 % des produits 
collectés sont valorisés au sein des ateliers (vélo, électro-
informatique, …) présents sur les communautés !

Emmaüs Touraine est également partenaire et acteur 
de filières de recyclage (voire de réemploi) : 

➔ Ecosystem pour les déchets électroménagers et 
électroniques

➔ Paprec pour le carton et le papier

➔ Corepil pour les piles 

➔ Ecomaison pour les déchets d’ameublement

➔ Ateliers du bocage pour les téléphones portables 
et les cartouches d’encre

➔ Emmarel pour le textile

➔ ADBook pour les livres
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La vente et les clients

Parmi les clients, on retrouve notamment :
➔ Les personnes avec un budget serré, à qui Emmaüs permet de 

s’équiper à moindre coût,
➔ Les personnes attirées par l’intérêt du réemploi et de la deuxième 

vie donnée aux objets,
➔ Les personnes qui viennent pour le plaisir de chiner et la rencontre

(souvent des habitués).

Rayons 
permanents

Stands 
événementiels

Un grand nombre de catégories d’objets sont disponibles à la vente toute 
l’année, mais d’autres (souvent plus qualitatifs ou spécifiques) ne sont 
exposés que lors de temps forts. Les lieux de vente disposent donc de : 
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Ses projets immobiliers
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Des travaux récents sur plusieurs sites Emmaüs Touraine

CHINON.

Suite à l’incendie criminel d’une 
partie des espaces de vente et de 
stockage de Chinon le 22 octobre 2022 
, un chantier de remise en état a été 
mené avec, au passage, la 
construction d’un nouvel espace plus 
pratique pour les activités.
Le chantier de reconstruction aura 
pris un peu plus d’un an. 

TOURS NORD.

Afin de mieux accueillir clients et 
bénévoles, des travaux ont eu lieu 
d’août à décembre 2022 au dépôt-
vente de Tours Nord. Ceux-ci ont 
permis un nouvel agencement de 
l’espace de vente (avec à la clé une 
hausse de la fréquentation) et un 
nouvel accueil des dons (facilitant le 
déchargement des véhicules). 

ESVRES.

La construction d’une ombrière 
photovoltaïque est en cours et 
devrait voir le jour en septembre 
2024. Cette couverture permettra 
aux Compagnons d’œuvrer dans de 
meilleures conditions, de mieux 
accueillir les acheteurs tout en 
préservant les objets exposés à 
l’extérieur (cour).
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Une indépendance d’Emmaüs Touraine

Si le réseau Emmaüs peut permettre à la communauté d’Esvres de s’inspirer et d’obtenir des retours d’expériences de la 
part d’autres communautés, chacune d’entre-elles est autonome pour mener ses projets de construction immobilière. Aucune 
direction commune n’est à suivre, et chaque communauté gère ses chantiers en fonction de ses besoins spécifiques et de sa 
trésorerie. 

Quelques exemples de projets récents : 

Plessis-Trévise Essarts Pays des 
Olonnes

Thouars

Source de ces 3 projets : Guide habitat des compagnons 2022 - Emmaüs France
14



2
Le projet
Esvres 2025

15



L’intention globale
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La genèse du projet

La salle de vente (communément appelée “Bric-à-brac” ou “Bric”) 
de la communauté d’Esvres-sur-Indre est devenue très vétuste. 

Le besoin initial est donc la construction d’un nouveau bâtiment,  afin 
de pouvoir accueillir les clients et permettre aux compagnes / 
compagnons / bénévoles d'effectuer leurs activités de vente dans de 
bonnes conditions.

Ce projet, qui est à l’esprit de la communauté depuis de nombreuses 
années mais a été maintes fois avorté, est désormais rendu possible :

● par le bon rétablissement des finances de l’association après 
l’épisode de la Covid19,

● par la volonté du comité de pilotage, soutenu par le conseil 
d’administration.
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Les enjeux du projet

Le comité de pilotage d’Emmaüs Touraine a souhaité 
impliquer l’ensemble des acteurs de la 
communauté d’Esvres dans un projet collectif, afin 
de profiter de l’expérience et de la réflexion de 
chacun.   

Outre améliorer le confort de tous sur le lieu de vente, 
c’est également l'occasion de mener une réflexion 
plus globale sur la répartition et la meilleure 
destination des différents lieux d’activités sur tout le 
site d’Esvres.

Si ce projet doit répondre aux besoins actuels de la 
communauté, le nouveau lieu se doit également 
d’être pérenne sur plusieurs décennies, en étant 
capable de s’adapter aux évolutions de la société, et 
notamment des flux de dons et de ventes d’objets.
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Une volonté d’accompagnement

Afin de concevoir et animer des sessions de travail 
permettant de favoriser l’Intelligence Collective de 
l’ensemble de la communauté, le copil d’Emmaüs Touraine 
a souhaité solliciter une équipe extérieure experte.

Pour mener à bien ce projet fédérateur, le Conseil 
d’administration a choisi une équipe de trois designers et 
facilitateurs  expérimentés dans la conduite de ce type 
d’approche :  

esprit collectif
x

GRIBOUILLIS

L’objectif de cet accompagnement était multiple :

1
Fédérer la communauté autour d’un 
projet commun et la faire adhérer à 
celui-ci,

2
Recueillir les attentes et les besoins 
de chacun, afin de co-construire le 
futur lieu idéal,

3
Elaborer un document descriptif à 
destination des architectes, 
synthétisant les attendus.

Caroline 
Campan

Philippe 
Jaquet

Greg 
Wolf
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Le macro-planning du projet*

2024 2025

Réfléchir et imaginer 

Choisir 
l’architecte

04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07

Travaux

08 09 10 11 12

Travaux ombrières 
panneaux solaires

Architecture

* À affiner selon la complexité des choix pris et les délais de réalisation associés
20



Synthèse générale des choix effectués par le groupe projet

➔ Construire un nouveau Bric’ avec des espaces 
modulables

➔ Ramener les activités isolées du “17”

➔ Rafraîchir / réhabiliter les bâtiments existants au fur et 
à mesure

➔ Séparer les parcours véhicules clients / Emmaüs

➔ Créer des panneaux et affiches pour orienter, et 
expliquer les activités Emmaüs

➔ Isoler et “tempérer” (chaud, froid) le nouveau Bric’ et les 
ateliers

➔ Abriter complètement de la pluie et de l’humidité la 
collecte et les stocks

➔ Créer un quai de déchargement pour les camions de 
collecte

➔ Garantir de l’espace pour 2 postes de travail pour 
chaque atelier de tri

➔ Créer un espace convivial dans le Bric :  café et ateliers 
animés pour le public

➔ Ne pas augmenter le volume de stockage, mais 
optimiser la gestion des stocks

➔ Faire la différence entre les stocks selon la temporalité : 
court / moyen / long terme

➔ Ne garder aucun stock dans les espaces de tri : 
enlèvement régulier

➔ Séparer les caisses des rayons
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La méthode employée pour 
arriver à la modélisation cible
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Une journée d’intelligence collective dédiée à l’expérience de lieu

Plus de 70 compagnons et bénévoles ont été impliqués une 2ème journée pour réfléchir tous ensemble à la problématique 
“Comment les lieux seront demain ?”

Atelier du matin : 

C’est quoi ce plan ?

Jeu de l’après-midi :

C’est quoi ce bric ?
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Un atelier “C’est quoi ce plan ?” visant à être critique sur des scénarios pré-établis 

Durant cet atelier de travail :

➔ Tous les participants ont été invités par 
groupe de 6 à découvrir et critiquer 3 
scénarios différents, l’un après l’autre.

➔ Chacun des plans était accompagné d’une 
fiche explicative des partis pris, permettant 
de comprendre la logique.

➔ Chaque groupe a débattu sur les forces et les 
faiblesses des plans et a formalisé les 
constats dans une fiche critique.

➔ 36 fiches critiques ont été établies au total 
(soit 6 fiches par scénario) et analysées 
ensuite par les designers.
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Estimation des surfaces cibles en préparation du jeu “C’est quoi ce Bric ?”

Le groupe projet a arbitré une surface cible pour chacun des rayons du futur espace de vente :
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Un jeu “C’est quoi ce Bric?” visant à matérialiser l’espace de vente idéal

Durant ce jeu :

➔ Par groupe de 6, les participants ont 
construit leur vision de l’agencement du futur 
Bric, à l’aide du matériel suivant :
◆ 96 post-its colorés, correspondants aux 

surfaces des rayons (environ 12m2 par post-it). 

◆ Une feuille quadrillée de 96 carrés pour 
positionner ces post-its, correspondant au 
plan du nouveau Bric (environ 1152m2). La 
forme rectangulaire 8 x 12 est à titre 
d’exemple, elle sera à rechallenger par 
l’architecte. 

➔ Chaque plan de Bric était accompagné d’une 
fiche pour synthétiser en fin de jeu les grands 
principes et les points encore à travailler.

➔ 12 plans et  fiches explicatives ont été établis 
et analysés ensuite par les designers.

x34 Meubles et luminaires

x6 Livres

x1 DVD/CD/33T

x5 Informatique et hifi

x2 Electroménager

x16 Fripes adultes

x2 Fripes enfants

x2 Mercerie et linge de maison

x2 Bijouterie

x8 Bazar

x8 Bibelots

x5 Jouets et puériculture

x1 Caisses

x4 Café et ateliers
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Un atelier de choix et validation en groupe projet 

Objectifs de cet atelier de travail : 

➔ Partager la synthèse des enseignements issus de la 
2ème journée d’intelligence collective :
◆ Les choix plébiscités
◆ Les arbitrages ou précisions nécessaires
◆ Les nouveaux choix émergeants.

➔ Prendre des décisions sur les points encore en 
suspens .

➔ Préparer la suite du projet : 
◆ Réunion de clôture avec toute la communauté 

Emmäus Esvres 
◆ Document à destination des architectes.

De cet atelier de choix, ont été établis le scénario cible 
pour le site d’Esvres et le plan pour le nouvel espace de 
vente. Ils sont présentés dans la section “4. Modélisation 
de l’expérience cible”.
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La modélisation de 
l’expérience cible
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Le scénario cible du futur site 
d’Esvres
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AVANT : vue aérienne du site d'Esvres et identification des espaces d'activité actuels

bric

collecte
cour

tri et 
stockage

triet
stockage

parking clients

tri et 
stockage

le 17

poids lourds

donateurs

Emmaüs
clients

tri et 
stockage 30



cour

ateliers

accueil dons

ateliers

stock
long terme

réassort

donateurs

Emmaüs

poids lourds

clients

bric

livraison

2ème parking

stock moyen 
terme

stock
transit

atelier
vélo

APRÈS : vue aérienne du site d’Esvres et modélisation du scénario cible
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Les 9 évolutions principales portées par le scénario cible

1. L’accueil des dons à l’entrée, à l’emplacement du bric actuel

2. Une meilleure séparation des flux d’entrée des véhicules

3. Une réaffectation des ateliers en 4 zones

4. Une meilleure répartition des stocks

5. Des voies / équipements pour les véhicules Emmaüs et poids lourds

6. La création d’un 2ème parking client pour les jours d’affluence

7. Des accès clients et Emmaüs facilités vers la cour

8. Les espaces de stockage du bric

9. Les voies de circulation et équipements de voirie

Chacun de ces points est détaillé ci-après.
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1. L’accueil des dons à l’entrée, à l’emplacement du bric actuel

➔ Création d’un “drive accueil des dons” (cf. Tours Nord) 
avec un nouveau portail d’entrée réservé aux donateurs

➔ Les camions Emmaüs déposent également la collecte à 
l’accueil des dons

➔ Pour les camions Emmaüs on crée un quai de 
déchargement

➔ A l’accueil des dons on trie dans des racks ce qui sera 
vendu à Esvres et on réoriente le reste

➔ Dans le reste du bâtiment qui sera réhabilité on installe 
des ateliers de tri .
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2. Une meilleure séparation des flux d’entrée des véhicules

➔ Le portail d’entrée actuel est désormais interdit au 
public
◆ Réservé à l’entrée des véhicules Emmaüs
◆ Sortie des donateurs
◆ On installera un rond-point

➔ On crée un nouveau portail pour les clients du bric

➔ On réserve le dernier portail au passage des poids 
lourds.
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3. Une réaffectation des ateliers en 4 zones 

➔ Des ateliers juste à côté de l’accueil des dons
pour trier, tester et revaloriser au plus près (à 
définir en fonction de la place et de la logique)

➔ Des ateliers de tri et de revalorisation dans une 
partie de l’actuel dépôt.

➔ L’atelier vélo est conservé à la recyclerie car il y joue 
d’autres rôles (accueil des poids lourds, surveillance 
bennes, …)

➔ Tous les ateliers seront libérés de tout stock et seront 
réhabilités progressivement pour y travailler à plusieurs 
dans de meilleures conditions.
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4. Une meilleure répartition des stocks

➔ Le stock moyen terme sera stocké dans une partie du 
dépôt actuel

➔ Le stock long terme (grande vente, vêtements prochaine 
saison) + un stock de transit (sacs/containers récupérés par 
les poids lourds) seront stockés dans l’actuelle recyclerie

➔ On crée un stock de réassort dans le 
nouveau Bric

➔ On crée un espace pour les meubles en 
attente de livraison ou enlèvement dans le 
nouveau Bric.
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5. Des voies / équipements pour les véhicules Emmaüs et poids lourds

➔ Voie réservée aux camions Emmaüs depuis l’entrée jusqu’à la recyclerie

➔ Voie réservée aux poids lourds qui sera renforcée jusqu’à la recyclerie

➔ Création d’un quai de déchargement à l’actuelle recyclerie (ou 
aménagement de la fosse des bennes pour faire comme un quai).

Réflexion à finaliser sur les 
emplacements des parkings des 

camions Emmaüs (les véhicules des 
salariés / bénévoles seront garés sur le 

même parking que les clients).

37



6. La création d’un 2ème parking client pour les jours d’affluence

➔ 2ème parking derrière le Bric pour absorber le stationnement 

◆ Du samedi 

◆ Des grandes ventes

➔ En dehors de ces périodes, les cars pourront continuer d’y stationner.
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7. Des accès clients et Emmaüs facilités vers la cour

➔ Créer un accès piéton entre le parking et la cour

➔ Créer un espace pour charger les objets volumineux

➔ Clôturer la cour pour éviter que les clients n’aillent dans la 
zone Emmaüs

➔ Créer des accès de service Emmaüs pour traverser et 
travailler dans la cour (et pouvoir passer sous l’ombrière).

➔ Point pas encore tranché : est-ce qu’on permet le 
passage client entre le Bric et la cour ?
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8. Les espaces de stockage du Bric

➔ Le stock de réassort ainsi que le stock “meubles 
en attente livraison ou enlèvement” feront partie 
du même bâtiment que le nouveau Bric

◆ Option 1 : dans le prolongement du bâtiment 

◆ Option 2 : sur le pourtour

◆ Version dégradée, si trop cher : dans 
containers en bout de bâtiment

➔ La zone du stock sera libérable éventuellement 
pour plus d’espace lors des grandes ventes.
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9. Les voies de circulation et équipements de voirie

➔ Des voies et parkings client sur le même modèle qu’un parking de 
supermarché

◆ Marquage et mobilier de séparation des voies de circulation

◆ Marquage au sol des espaces de stationnement

➔ Des voies pour faciliter la manutention des compagnons et bénévoles entre 
les nouveaux espaces

◆ Une voie véhicule pour camions Emmaüs et circulation “fenwick”

◆ Une voie piéton pour se déplacer entre les zones ou transporter des 
objets manuellement (caddies, …).
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Le zoning cible du nouveau Bric
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Modélisation cible de l’espace de vente 

Meubles et luminaires

Légende :

Fripes adultes

Fripes enfants

Bijoux

Electroménager

Bazar

Bibelots

Informatique et hifi

Culture

Jouets et puériculture

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

sortie entrée

WC

Terrasse

Café

Cais

ses
a

b

c

meubles & 

luminaires

Electroménager

Jouets & 

puériculture

Bijoux

Fripes A.

Informatique et hifi

Fripes E.
Bazar

Bibelots

Mercerie 

& L.M

Culture

Des enseignements est né ce zoning cible, regroupant les logiques 
plébiscitées par la communauté au cours du jeu “C’est quoi ce Bric ?”. 

Il est entendu que cette projection du nouvel espace de vente sera 
amenée à évoluer au gré des modes des objets donnés et vendus dans 
les décennies à venir. 

Nous avons donc distingué les zones fixes des zones 
modulables des rayons dans le détail ci-après.

Mercerie & linge de maison
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Les zones fixes (1/2) : 
… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

sortie entrée

➔ Un parcours client permettant de facilement accéder 
à tout (quadrillage avec allées centrales plus 
prononcées)

➔ Une sortie séparée de l’entrée

➔ Des caisses centrales en ilôt : 3 caisses mais une seule 
file

➔ Un café avec une terrasse, donc situé sur un bord du 
Bric. L’accès sera possible à la fois depuis le Bric et 
depuis l’extérieur. 

➔ Des toilettes positionnées à l’extérieur, non loin de 
l’entrée et du café.

WC

Terrasse

Café

Cais

ses
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Les zones fixes (2/2) : 

➔ Un accès de service facilité pour les internes 
Emmaüs :

◆ Porte d’accès pour manutention

◆ Porte d’accès entre Bric et stock 
(réassort et meubles vendus à 
livrer/emporter)

◆ Porte d’accès entre Bric et cour

Selon avis architecte : ces portes pourront servir 
d’issues de secours.

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

sortie entrée

WC

Terrasse

Café

Cais

ses
a

b

c
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Les zones modulables (1/2) : 

➔ Meubles et luminaires à l’entrée du Bric

➔ Fripes au fond du Bric, avec regroupement
◆ Fripes adultes
◆ Fripes enfants

➔ Position des rayons ”objets lourds” proche de la 
porte d’accès “a” pour manutention
◆ Meubles
◆ Electroménager.

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

sortie entrée

WC

Terrasse

Café

Cais

ses
a

b

c

meubles & 

luminaires

Electroménager

Fripes A.

Fripes E.
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Les zones modulables (2/2) : 

➔ Fripes enfants proches des jouets/puériculture 

➔ Bijoux proche des vêtements (et idéalement contre un 
mur, pour avoir moins de surface à “surveiller”)

➔ Regroupement de l’univers “culture”
◆ livres
◆ cd
◆ dvd 
◆ vinyles

Dans la continuité, on peut déduire l’intérêt de positionner :
➔ le rayon “mercerie et linge de maison” à côté des 

bijoux et des fripes adultes
➔ le rayon informatique et hifi à proximité de 

l’électroménager

Restent les rayons “Bazar” et “Bibelots” à positionner dans les 
espaces restants.

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

sortie entrée

WC

Terrasse

Café

Cais

ses
a

b

c

meubles & 

luminaires

Electroménager

Bijoux

Fripes A.

Fripes E.

Jouets & 

puériculture

Culture

Informatique et hifi

Mercerie 

& L.M
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4
L’aménagement des 
espaces d’activité
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Les rayons du futur Bric
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Précisions concernant les rayons du futur Bric 
… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

… … … … … … … …

sortie entrée

WC

Terrasse

Café

Cais

ses
a

b

c

meubles & 

luminaires

Electroménager

Jouets & 

puériculture

Bijoux

Fripes A.

Informatique et hifi

Fripes E.
Bazar

Bibelots

Mercerie 

& L.M

Culture

A noter

Le travail collectif a consisté prioritairement à modéliser le zoning 
du futur Bric.

Ainsi, les surfaces de chaque rayon sont uniquement indicatives. 
L’important à retenir est la proportion de chaque rayon sur la 
surface globale.

Au cours de la phase “Réfléchir et imaginer”, une première 
approche de l’organisation et du fonctionnement actuel des 
rayons, ainsi que leurs évolutions, a été initiée et est décrite dans 
les pages suivantes. Elle n’a pas fait l’objet d’ateliers collectifs.

Néanmoins, il convient de poursuivre ces réflexions au-delà, par le 
travail des commissions fixes existantes et éventuellement de 
commissions temporaires pour le projet Esvres 2025, et en 
interaction avec l’architecte aux moments-clés.
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Les différents rayons et leurs surfaces respectives

Culture

Bibelots

≃ 120 m2

Meubles et luminaires

≃ 420 m2

Bazar

≃ 150 m2

Bijouterie

≃ 25 m2

Electroménager

≃ 40 m2

Informatique et hifi

≃ 60 m2

Culture

≃ 90 m2

Fripes adultes

≃ 200 m2

Fripes enfants

≃ 50 m2

Mercerie et linge de maison

≃ 50 m2

Jouets et puériculture

≃ 100 m2

Réassort+stockage

≃ 180 m2
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Points communs à l’ensemble des rayons

Une surface 
d’exposition des objets
Celle-ci est ré-approvisionnée tous 
les matins, avant l’ouverture de la 
vente au public. Les prix sont fixés 
par le responsable du rayon et des 
étiquettes de prix sont collées sur 
chaque objet.

Le stand
du vendeur
Le client s’adresse au vendeur en 
indiquant l’objet qu’il souhaite 
acheter. Le vendeur lui donne un 
ticket sur lequel est indiqué le prix à 
régler et conserve l’objet. Le client 
se rend en caisse pour régler ses 
achats et le caissier tamponne son 
ticket.

Des étagères
de mise en attente
Les objets sont stockés à cet endroit 
en attendant le paiement par le 
client. 

Après son passage en caisse, le 
client revient au stand, présente son 
ticket tamponné,  et récupère son 
achat. 
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Les attendus sur la 
phase d’architecture5
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1. Exemples et contre-exemples d’aspects extérieurs

CHANTIER EMMAÜS EN COURS

Sans le savoir, la communauté a exprimé un besoin assez proche du projet qui est en chantier à Emmaüs Thouars, dont voici 
quelques dessins et vues.  D'autres ressources concernant ce projet sur demande auprès de Emmaüs Touraine.
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2. La place du réemploi dans le projet 

Acteur pionnier de l’économie circulaire, la 
communauté Emmäus souhaite tout naturellement 
privilégier le réemploi de matériaux dans son projet 
immobilier. 

Que ce soit pour la construction du nouveau Bric ou la 
réhabilitation des autres bâtiments existants.

Il pourrait s’agir d’anciennes toitures, charpentes, 
planchers,  menuiseries bois, cloisonnements, 
bardages, bacs acier, etc.

exemple de réemploi : la façade du nouvel espace de vente Emmaüs Angers

“ Mettre des matériaux de réemploi 
dans notre lieu ça ferait sens. On l’a 
déjà fait par le passé en récupérant 
des containers”
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3. Impact environnemental

Impact environnemental de la construction et des réhabilitations

En parallèle, la communauté souhaite favoriser une démarche d’écoconstruction, 
en explorant des pistes d’emploi de matériaux biosourcés et géosourcés, de 
sobriété de construction, de limite d’emprise au sol au profil de couverture 
perméables favorable à la biodiversité et au cycle de l’eau, etc.

Impact environnemental de la vie du bâtiment et des 
réhabilitations

La communauté souhaite également bénéficier d’un bâtiment le plus efficient 
possible sur les flux, notamment l’équilibre coût / efficacité énergétique, afin de 
limiter son budget de consommation et limiter l’impact de son mix énergétique. 
L’optimisation des consommations d’eau est aussi requise.

La communauté souhaite aussi privilégier des solutions permettant de limiter les 
coût de maintenance et d’entretien des locaux dans le temps.

“ J’aimerais que notre bâtiment soit 
écoresponsable au maximum, un 
bâtiment passif ça serait l’idéal”

“ On pourrait 
récupérer l’eau de 
pluie et faire un 
projet végétal” 

“ On aimerait utiliser des matériaux alternatifs et 
des entrepreneurs locaux à condition que ce ne soit 
pas beaucoup plus coûteux” 
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4. Organisation des travaux

L’intention pour Esvres 2025 est de ne fermer ni la 
vente ni les dons, l’activité de notre communauté 
doit continuer de fonctionner pendant les 
travaux. 

Nous attendons de l’architecte qu’il propose des 
phasages logiques pour assurer cette continuité ; 
ainsi que des solutions pour limiter l’impact des flux 
de véhicules de chantier sur les voies réservées aux 
clients et aux véhicules Emmaüs.
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